

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE	30/06/2019
----------------	------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 6.460.000.000
% COMPROMISOS	13,31%
% OBLIGACIONES	1,83%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ									
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS					\$ 5.729.703.145	\$ 859.652.580	\$ 118.369.972	\$ 87.373.972	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS					\$ 4.330.404.000	\$ 185.404.000	\$ 37.656.000	\$ 6.660.000	
Estrategia de Continuidad de Servicio					\$ 2.640.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
234	318			Adquisición de equipos de networking para el Datacenter secundario del Hospital Militar Central	\$ 790.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
234	326			Adquisición de Equipos de Almacenamiento para el Hospital Militar Central	\$ 850.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
295	407			Enlaces de fibra que comunicarán al DataCenter principal con el secundario	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
295	406			Contratación para el contenedor del Datacenter secundario	\$ 800.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Dotación Tecnológica					\$ 178.744.000	\$ 178.744.000	\$ 30.996.000	\$ -	
188	260	076/2019	SCALAS S A S	Adquisición de impresoras	\$ 30.996.000	\$ 30.996.000	\$ 30.996.000	\$ -	Proceso recibido a satisfacción
188	259			Adquisición de equipos de cómputo	\$ 147.748.000	\$ 147.748.000	\$ -	\$ -	Proceso en ejecución
Actualización Migración y Licenciamiento Servidores Oracle					\$ 1.445.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
276	372			Solución de Base de Datos del Datacenter principal y del Datacenter secundario del Hospital Militar Central.	\$ 1.445.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Licenciamiento Herramientas Ofimáticas					\$ 66.660.000	\$ 6.660.000	\$ 6.660.000	\$ 6.660.000	
98	158	035/2019	SOFTWARE IT SAS	Adquisición y renovación de licencias Acrobat Creative Cloud	\$ 6.660.000	\$ 6.660.000	\$ 6.660.000	\$ 6.660.000	Proceso recibido a satisfacción
430	621			Adquisición, configuración y soporte del Sistema de Control y Operación para el servicio de impresión del Hospital Militar Central.	\$ 60.000.000			\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Licenciamiento Herramientas de Seguridad					\$ -				
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS					\$ 1.399.299.145	\$ 674.248.580	\$ 80.713.972	\$ 80.713.972	
Mantenimiento Redes y Centros de Cableado					\$ 170.000.000	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	
189	263			Adquisición de los servicios y puesta en funcionamiento de salidas lógicas y salidas eléctricas reguladas para el Hospital Militar Central.	\$ 90.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
98	158			Suministro, instalación, configuración y soporte técnico de fábrica para equipos de comunicación	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	Proceso en ejecución
Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones					\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
188	261			Mantenimiento Preventivo y correctivo equipos de computo	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Mantenimiento Herramientas de Seguridad					\$ 303.269.776	\$ 53.269.776	\$ -	\$ -	
268	358			Servicio de Mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de la solución Fortinet del Hospital Militar Central.	\$ 250.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
112	156			Renovación del soporte fabrica CISCO, vmware y netapp para la solución del Datacenter del Hospital Militar.	\$ 53.269.776	\$ 53.269.776	\$ -	\$ -	Proceso en ejecución
Mantenimiento Herramientas Oracle					\$ 31.655.000	\$ 31.654.435	\$ -	\$ -	
98	158			Renovación del soporte técnico de la arquitectura de Oracle	\$ 31.655.000	\$ 31.654.435	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución
Mantenimiento Sistema de Información Institucional					\$ 419.822.960	\$ 419.822.960	\$ 64.488.888	\$ 64.488.888	



INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE	30/06/2019
----------------	------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 6.460.000.000
% COMPROMISOS	13,31%
% OBLIGACIONES	1,83%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ									
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
54	73	022/2019	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S.A.	Actualización y soporte remoto y a distancia para el sistema de Información Dinámica Gerencial Hospitalaria. NET Webservices 2019 para Oracle 12c Release2.	\$ 419.822.960	\$ 419.822.960	\$ 64.488.888	\$ 64.488.888	Proceso en Ejecución, valor correspondiente a primer pago realizado
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo					\$ 174.551.409	\$ 89.501.409	\$ 16.225.084	\$ 16.225.084	
70	95	016/2019	PENSEMOS S.A	Contratación de la plataforma SUITE VISION, sistema tecnológico en el cual se lleva el seguimiento a planes e indicadores de gestión del Hospital Militar Central.	\$ 19.390.483	\$ 19.390.483	\$ 16.225.084	\$ 16.225.084	Proceso en Ejecución
99	155			Renovación de póliza de soporte y migración de la herramienta de mesa de ayuda de la Unidad de Informática.	\$ 70.110.926	\$ 70.110.926	\$ -	\$ -	Proceso en ejecución
267	362			Servicio de Mantenimiento para la atención de incidentes del Gestor Documental y SGC vigencia 2019.	\$ 85.050.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
Mantenimiento Pagina Web Hosting					\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
431	619			Servicio de Actualización de la intranet corporativa y de las tecnologías de trámites y servicios en ambiente web con los estándares vigentes de Gobierno Digital, para el sitio www.hospitalmilitar.gov.co , incluido servicio de Hosting para el Hospital Militar Central.	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ					\$ 5.729.703.145	\$ 859.652.580	\$ 118.369.972	\$ 87.373.972	

Informe Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE	30/06/2019
----------------	------------

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 19.210.000.000
% COMPROMISOS	30,58%
% OBLIGACIONES	5,48%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ									
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 CONSTRUIDA Y DOTADA					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA					\$ 11.589.544.278	\$ 3.948.981.681	\$ 855.285.754,00	\$ 622.047.182	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.					\$ 7.287.557.074	\$ 1.563.090.295	\$ 397.391.093,00	\$ 387.515.428	
76	178	195/2018	SIGMA LTDA	Adición al contrato N° 195/2018 con el contratista SIGMA LTDA., cuyo objeto es "La adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos para su habilitación y cumplimiento de la normatividad hospitalaria, la cual está ubicada en el octavo piso central del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$810.011.737).	\$ 377.620.896	\$ 377.619.686	\$ 377.619.686,00	\$ 377.619.686	Adicionado, proceso recibido a satisfacción area mejorada correspondiente al 8 central 515 ml2
77	216	204/2018	ESTRADA RODRIGUEZ FREDDY	Adición al contrato N° 204/2018 con el contratista FREDDY ESTRADA RODRIGUEZ, cuyo objeto es "La interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es mantenimiento y adecuación de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos para su habilitación y cumplimiento de la normatividad hospitalaria, la cual está ubicada en el octavo piso central del Hospital Militar Central nivel III y IV". Valor inicial del contrato (\$39.582.973).	\$ 19.791.407	\$ 19.771.407	\$ 19.771.407,00	\$ 9.895.742	Adicionado, proceso recibido a satisfacción
162	229			Diseño, construcción y dotación para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la Unidad de Cuidados Intensivos Coronaria del segundo piso del Hospital Militar Central.	\$ 1.311.815.346	\$ -	\$ -	\$ -	Publicado; proceso en observaciones, Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el día 05 de Julio de 2019
163	231			Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para el Diseño, construcción y dotación para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la Unidad de Cuidados Intensivos Coronaria del segundo piso del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 78.708.920	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica, proceso en verificación, para ser publicado
160	236			Adecuación y mantenimiento en las áreas de Hospitalización del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 1.324.602.282	\$ 810.161.500	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
161	235			Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para la Adecuación y mantenimiento en las áreas de Hospitalización del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 79.476.137	\$ 47.500.002	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
159	232			Adecuación y mantenimiento del Servicio General de Toma de Muestras y Entrada Principal Consulta Externa del Hospital Militar Central.	\$ 287.885.254	\$ -	\$ -	\$ -	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el día 13 de junio de 2019, pendiente legalización contrato para dar inicio a la ejecución del contrato.
211	291			Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para la terminación de la primera fase de los ambientes y áreas que conforman la sala de cirugía y vestieros en el cuarto piso sur del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 40.288.000	\$ 38.900.000	\$ -	\$ -	Proceso en ejecución a partir del 13 de mayo de 2019.
255	569			Segunda fase de construcción de todos los ambientes y áreas que conforman la sala de cirugía y vestieros en el cuarto piso sur del Hospital Militar Central.	\$ 1.084.015.495	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica, en observaciones.
226	325			Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable y ambiental para la segunda fase de construcción de todos los ambientes y áreas que conforman la sala de cirugía y vestieros en el cuarto piso sur del Hospital Militar Central.	\$ 65.040.930	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica, en observaciones.
342	540			Mantenimiento e impermeabilización de la cubierta del cuarto piso y consulta externa del edificio central del Hospital Militar Central y suministro e instalación de estructura y cubierta del Edificio de la compañía de seguridad de infantería de marina.	\$ 311.344.805	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica, en observaciones, para pliego definitivo.

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE	30/06/2019
----------------	------------

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 19.210.000.000
% COMPROMISOS	30,58%
% OBLIGACIONES	5,48%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ									
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
336	462			Adecuación y acondicionamiento de las áreas de vestier y lockers del sótano 1 del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 158.631.252	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica, el proceso sera publicado en junio
374	561			Realizar la Ingeniería de detalle, diseño, suministro, instalación y funcionamiento de los elementos para redundancia y servicio de tren de tableros de 220V y el cambio de acometida eléctrica desde los pisos del edificio principal a la subestación eléctrica del Hospital Militar Central (conexión final y puesta en funcionamiento integral).	\$ 1.772.828.915	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
384	554			Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera, contable, ambiental y tecnología del contrato cuyo objeto "Realizar la Ingeniería de detalle, diseño, suministro, instalación y funcionamiento de los elementos para redundancia y servicio de tren de tableros de 220V y el cambio de acometida eléctrica desde los pisos del edificio principal a la subestación eléctrica del Hospital Militar Central (conexión final y puesta en funcionamiento integral)".	\$ 106.369.735	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
440	653			Adición al contrato N° 196/2018 con el contratista SIGMA LTDA., cuyo objeto es "Construcción de todos los ambientes y áreas que conforman la sala de cirugía y vestieres en el cuarto piso sur del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$507.891.949).	\$ 269.137.700	\$ 269.137.700	\$ -	\$ -	Proceso adicionado, se encuentra en ejecución.
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.					\$ 2.859.734.118	\$ 1.003.638.300	\$ -	\$ -	
297	409			Diseño, Construcción y puesta en servicio de modernización y automatización de Subestación eléctrica 400KVA +112.5 KVA -11400/208-120V del edificio de Imágenes Diagnósticas de acuerdo con especificaciones técnicas exigidas por el Hospital Militar Central.	\$ 300.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
102	138			Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de neveras, congeladores, ultracongeladores, aire acondicionado para el área de Facturación y diferentes servicios del Hospital Militar Central.	\$ 448.035.000	\$ 448.035.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
105	140			Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una pista de terrenos irregulares para la Unidad de Fisioterapia y un sistema de extracción tipo hongos incluyendo una cabina para preparación de resina poliéster para el Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 47.390.000	\$ 47.390.000	\$ -	\$ -	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el día 09 de julio de 2019
265				Construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de una pista de terrenos irregulares para la Unidad de Fisioterapia en el Edificio Fe en la Causa del Hospital Militar Central.	\$ 75.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
136	197			Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dos (2) autoclaves a vapor, una (1) cabina de extracción, una (1) cabina de flujo laminar horizontal de un solo puesto, un (1) bloque de calor seco que incluye un termómetro con termopares tipo J y K calibrado para el servicio de Patología del Hospital Militar Central.	\$ 468.860.000	\$ 468.860.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
441	640			Adquisición, adecuación y puesta en funcionamiento de una (1) cabina de extracción, una (1) cabina de flujo laminar horizontal de un solo puesto y una (1) incubadora single display para el servicio de Patología del Hospital Militar Central.	\$ 61.095.818	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración jurídica y económica

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE	30/06/2019
----------------	------------

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 19.210.000.000
% COMPROMISOS	30,58%
% OBLIGACIONES	5,48%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ									
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
194	289			Mantenimiento preventivo, correctivo con inclusión de repuestos al sistema de Bombeo de agua potable o sistema hidrosanitario. Cambio general motobombas, control eléctrico, implementación sistema de monitoreo local, implementación comunicación por radio frecuencia, implementación sistema de nivel automático de llenado para el tanque de captación, los tanques de almacenamiento casetas 1-2, incluyendo las tuberías y obras requeridas para su buen funcionamiento.	\$ 1.420.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el día 3 de julio de 2019
433	625			Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un (1) bloque de calor seco que incluye un termómetro con termopares tipo J y K calibrado para el servicio de Patología del Hospital Militar Central. Estudio Previo tramitado con IdControl 17969 del 29 de abril de 2019. Proceso avalado por Subdirector de Servicios Ambulatorios, Jefe Unidad Apoyo Diagnóstico y Oficial Servicio de Patología.	\$ 39.353.300	\$ 39.353.300	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.					\$ 1.442.253.086	\$ 1.382.253.086	\$ 457.894.661,00	\$ 234.531.754	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022					\$ 1.274.614.050	\$ 1.274.614.050	\$ 457.894.661,00	\$ 234.531.754	
939	16	1296	ASCESCA LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios a (8) ascensores de pasajeros (9) de carga y escaleras eléctricas.	\$ 567.374.380	\$ 567.374.380	\$ 192.000.000,00	\$ 96.000.000	Proceso en Ejecución
940	16	1298	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración.	\$ 366.525.670	\$ 366.525.670	\$ 104.199.228,00	\$ 66.011.336	Proceso en Ejecución
941	16	1390	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups).	\$ 340.714.000	\$ 340.714.000	\$ 161.695.433,00	\$ 72.520.418	Proceso en Ejecución
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2019					\$ 167.639.036	\$ 107.639.036	\$ -	\$ -	
116	298			Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos al sistema de vacío marca KAESER del Hospital Militar Central y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria.	\$ 60.252.336	\$ 60.252.336	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
110	157			Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo Grupo Electrogenerador (planta eléctrica de emergencia) con capacidad de 1000KW marca CUMMINS ubicado en el Hospital Militar Central - Bogotá DC.	\$ 47.386.700	\$ 47.386.700	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
465	673			Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos no remanufacturados para los cilindros de oxígeno tipo H, D, E, M, Reguladores de oxígeno y accesorios para las tomas de gases de los diferentes servicios, para el suministro de oxígeno en las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS DE ALTA TECNOLOGIA CON MANTENIMIENTO MAYOR					\$ 2.262.731.220	\$ 1.925.652.550	\$ 196.829.417,46	\$ 33.701.441	
Mantenimientos Equipos Biomedicos contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022					\$ 1.802.720.520	\$ 1.802.720.520	\$ 196.829.417,46	\$ 33.701.441	
943	18			Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos y calibración de equipos del servicio de otorinolaringología.	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ -	\$ -	Se tiene contemplada la visita de mantenimiento preventivo en el mes de julio por tanto no se ve reflejado movimiento.
944	18	1278	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos para equipos biomédicos de marca Drager para los diferentes servicios.	\$ 510.000.000	\$ 510.000.000	\$ 91.274.364,45	\$ -	Se encuentra en ejecución se ha ingresado repuestos y mantenimiento de equipos incluidos dentro del contrato, lo cual a la fecha representa el 18% de la ejecución para la vigencia 2019.
945	18			Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos originales para equipos biomédicos para el servicio UCI Neonatal.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución, legalización factura en el mes de agosto.
946	18			Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para equipos biomédicos marca pasos, ventiladores y otros.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución, legalización factura en el mes de agosto.
947	18			Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos para equipos biomédicos marca Carl Zeiss (microscopios, tomógrafo) y otros.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución, legalización factura en el mes de agosto.

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE	30/06/2019
----------------	------------

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 19.210.000.000
% COMPROMISOS	30,58%
% OBLIGACIONES	5,48%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ									
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
948	18	1358	L M INSTRUMENTS S A	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia olympus del servicio de gastroenterología.	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	\$ 103.852.858,00	\$ 31.999.246	Se encuentra en ejecución se ha ingresado repuestos y mantenimiento de equipos incluidos dentro del contrato, lo cual a la fecha representa el 41,54% de la ejecución para la vigencia 2019
949	18			Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de ventiladores pediátricos del servicio de unidad pediátrica y neonatal.	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	\$ -	\$ -	Se encuentra en ejecución se ha ingresado repuestos y mantenimiento de equipos incluidos dentro del contrato, lo cual a la fecha representa el 15% de la ejecución para la vigencia 2019.
950	18			Calibración, ajuste, mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos biomédicos de los diferentes servicios.	\$ 230.000.000	\$ 230.000.000	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución, legalización factura en el mes de agosto, se encuentra avanzando en la calibración.
951	18	1346	G. BARCO S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia general electric (monitor signos vitales y otros).	\$ 110.000.000	\$ 110.000.000	\$ 1.702.195,01	\$ 1.702.195	Se encuentra en ejecución se ha ingresado repuestos y mantenimiento de equipos incluidos dentro del contrato, lo cual a la fecha representa el 2% de la ejecución para la vigencia 2019, pendiente legalización facturas lo cual se reflejara en el mes de agosto.
952	18			Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos para equipos biomédicos de marca general electric del servicio de cardiología y otros.	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución, las siguientes visitas de mantenimiento preventivo se tienen contempladas para el mes de mayo y junio de 2019, legalización de factura en el mes de julio correspondiente a \$1.842.181.
953	18			Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos nuevos para los equipos, acelerador lineal, mevatron primus, gama cámaras y otros de diferentes servicios.	\$ 225.720.520	\$ 225.720.520	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución, se realizó mantimientto se encuentra pendiente legalización de la factura.
Mantenimientos Equipos Biomedicos Contratados Vigencia 2019					\$ 460.010.700	\$ 122.932.030	\$ -	\$ -	
46	69			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo suministro de repuestos, accesorios e insumos y/o consumibles de los equipos de rayos X del servicio de Imágenes Diagnósticas y Urgencias del Hospital Militar Central.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	Proceso en Ejecución, se están realizando las visitas de mantenimiento preventivo a los equipos incluidos en el contrato, en el mes de junio se facturara la primera visita de mantenimiento
122	225			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios e insumos y/o consumibles originales nuevos no remanufacturados para los equipos de Marca Karl Storz.	\$ 123.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica, se encuentra pendiente la adjudicación del proceso
191	264			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Alcon (Unidad Vitrectomia con sistema Dual) del servicio de Oftalmología del Hospital Militar Central.	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
202	271			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Thermo Fischer Scientific (Procesador automático de tejidos, estación de macroscopia, cito centrifuga, criostato electrónico y refrigerador para cadáveres) del servicio de Patología del Hospital Militar Central.	\$ 35.246.630	\$ 35.246.630	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución
213	294			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca MEDRAD (Monitor de signos vitales para resonancia magnética) del servicio de Imágenes Diagnósticas del Hospital Militar Central.	\$ 12.685.400	\$ 12.685.400	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, Proceso en ejecución

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE	30/06/2019
----------------	------------

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2019	\$ 19.210.000.000
% COMPROMISOS	30,58%
% OBLIGACIONES	5,48%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ									
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
239	328			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para el equipo Tromboelastografo TEG 5000 del servicio de salas de cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 1.578.670	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso desierto, no se presentaron ofertas, para el mes de junio fue evaluado nuevamente el proceso.
319	458			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluyendo repuestos originales nuevos no remanufacturados de la máquina de Circulación Extracorpórea Terumo modelo System 1 serie 1268 del Servicio de Salas de Cirugía del Hospital Militar Central.	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso desierto, no se presentaron ofertas, se volvió a lanzar el proceso, se proyecta adjudicación para el mes de julio.
504	715			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca Care Fusion, Avea y Embla (ventiladores, equipo de función pulmonar y polisomnografía) de los servicios de neumología, terapia respiratoria-UCIS y laboratorio de electroencefalografía del Hospital Militar Central.	\$ 89.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
400	584			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca ST Jude del servicio de electrofisiología del Hospital Militar Central.	\$ 35.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
409	597			Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para ecografo marca Philips del servicio de electrofisiología del Hospital Militar Central.	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
531				Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no remanufacturados para los equipos de cámara de radiación ultravioleta Houva Houva del servicio de Dermatología del Hospital Militar Central.	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
530				Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios, suministro de repuestos, accesorios, insumos y consumibles originales nuevos no remanufacturados para los equipos de camas HillRom de los servicios de TPR del Hospital Militar Central.	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
436	634			Mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, lubricación y desmanchado) y mantenimiento correctivo con repuestos incluidos para cinco mil quinientas (5500) unidades de instrumental quirúrgico básico y especializado para salas de cirugía.	\$ 20.900.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS					\$ 5.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
219	299			Adquisición de Instrumental básico y quirúrgico para el Servicio de Salud Oral y Cx Maxilofacial.	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Publicado, Aprobación de las garantías de ejecución del contrato el 04 de julio de 2019
217	301			Adquisición de Instrumental Quirúrgico para la Unidad Clínica Quirúrgica.	\$ 960.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Publicado, Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el día 23 de julio de 2019
241	323			Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos con destino a los diferentes servicios del Hospital Militar Central.	\$ 4.000.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Se encuentra en etapa de publicación de respuestas de observaciones al pre pliego, Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el día 15 de julio de 2019
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ					\$ 18.852.275.498	\$ 5.874.634.231	\$ 1.052.115.171,46	\$ 655.748.623	

Informe Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



FECHA DE CORTE: 30/06/2019

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ									
N° CPA	N° CDP	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
405	644			Selección y Contratación para el desarrollo de Actividades de Sistematización dentro del Proceso de Gestión Documental del Hospital Militar Central.	\$ 2.500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Se realiza publicación del proceso en SECOP II, LP 011 - 2019 UNIN, el cual se encuentra en estructuración económica y jurídica, Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto el día 09 de agosto de 2019.
						\$ -	\$ -	\$ -	
						\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ					\$ 2.500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	

Informe Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación