

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721
Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Horizonte | 2019 - 2022 | Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022) |
| Sector | Defensa y Policía | Pacto |
| Entidad Responsable | 151900-HOSPITAL MILITAR | 11059 - I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia |
| Programa | 1505-GENERACIÓN DE BIENESTAR PARA LA FUERZA PÚBLICA Y SUS FAMILIAS | Línea |
| SubPrograma | 0100-INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD | 12034 - 1. Seguridad, autoridad y orden para la libertad: defensa Nacional, seguridad ciudadana y colaboración ciudadana. |
| | | Programa |
| | | 1505 - generación de bienestar para la fuerza pública y sus familias |

ESTADO DE LA FICHA

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Estado | Registrado Actualizado |
| Usuario Formulador | Alexandra Rocio Ladino Ramos |
| Fecha del Estado Actual | 2022-01-25 16:01:20 |
| Fecha Control Posterior | 2022-01-25 16:01:20 |
| Solicitud de Formulación | 640267 - Sin trámites presupuestales |
| Vigencia Seleccionada | 2022 |
| Fecha Creación del Turno | N/A |
| Turno de trámite | N/A |

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Ampliar la capacidad en la prestación de servicios de salud del Hospital Militar Central

Problema

Baja prestación del servicio de salud del Hospital Militar Central

Descripción

El Hospital Militar Central tiene una infraestructura de más de 70 años al servicio de sus usuarios, en este sentido se han venido realizando esfuerzos fiscales para la asignación de recursos que permitan inversiones importantes en el mantenimiento y adecuación de la infraestructura e instalaciones, la necesidad de concretar proyectos integrales que contengan obras civiles, dotación e instalación de equipos industriales y redes que permitan el normal funcionamiento de la planta física, fueron, son y serán un prioridad de la Entidad. Así mismo la Entidad implementa y mejora en el tiempo el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, por tanto los esfuerzos deben ser dirigidos al sostenimiento preventivo del desgaste lógico que sufre la edificación al servicio hospitalario, teniendo en cuenta que en una vigencia se realizan más de 13.700 cirugías, se atienden en consulta externa más de 252.000 pacientes, se generan 110.000 exámenes de imagenología, se atienden más de 70.000 pacientes por urgencias y egresos hospitalarios de alrededor de 17.000 pacientes. La Entidad oferta servicios asistenciales, calificados de tipo médico, clínico y de apoyo diagnóstico, para los cuales se requieren variedad de equipos biomédicos e instrumental quirúrgico con el fin de brindar un servicio de salud seguro, oportuno, humano y con los más altos estándares de calidad. En la actualidad la institución se encuentra en un proceso de renovación y crecimiento en la oferta de los servicios. El uso constante y la antigüedad de los equipos biomédicos e instrumental se encuentran en un estado y funcionamiento apropiado, pero no óptimo, generando así la necesidad de renovar los equipos para ampliar la cobertura de los servicios y garantizar la prestación de servicios de salud con los mejores estándares de eficiencia y calidad. Se anexa documento técnico como soporte del análisis técnico de la alternativa.

BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN

Tipo

| Tipo | Vigencia | Cantidad |
|------|----------|----------|
|------|----------|----------|

Localización

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721
Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

| Región | Departamento | Municipio | Localización Especifica |
|---------|--------------|-----------|--------------------------|
| CENTRAL | BOGOTA | | Hospital Militar Central |

CADENA DE VALOR

Objetivo Especifico: Asegurar la disponibilidad de los equipos médicos para la prestación de servicios de salud

| Productos | Actividad | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|--------------|---------------|-------------|
| Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología adquiridos Unidad: Número de equipos Meta Total: 200.0000 | implementación del programa de cirugía robótica Etapas: Inversión | S | 2021-Oct-01 | 2021-Dec-03 |
| | Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización. Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología con mantenimiento mayor Unidad: Número de equipos Meta Total: 2,500.0000 | Realizar el mantenimiento a los Equipos Biomédicos Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar la calibración de los equipos biomédicos e instrumental quirúrgico, teniendo en cuenta el análisis de la priorización" Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

Objetivo Especifico: Fortalecer la infraestructura hospitalaria del Hospital Militar Central

| Productos | Actividad | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|--|--------------|---------------|-------------|
| Infraestructura hospitalaria de nivel 3 adecuada y dotada Unidad: Número de infraestructuras hospitalarias Meta Total: 3.0000 | Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización. Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación. Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales. Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dotada Unidad: Número de infraestructuras hospitalarias Meta Total: 0.0000 | Contratar a través de Concurso de Méritos, el desarrollo de los estudios técnicos, diseños y trámite de otorgamiento de licencias Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2019-Dec-31 |
| | Dotar con Equipo Biomédico el servicio de salud mental. Etapas: Inversión | S | 2022-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Ejecutar el Contrato de Construcción del Edificio de Salud Mental Etapas: Inversión | S | 2020-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Ejecutar el Contrato de Interventoría del Edificio de Salud Mental Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Solicitar de vigencias futuras para desarrollar la construcción y la interventoría del Edificio de Construcción Etapas: Inversión | S | 2019-Jan-01 | 2019-Dec-31 |

Objetivo Especifico: Mejorar la prestación del servicio de transporte asistencial del Hospital Militar Central

| Productos | Actividad | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|---|--------------|---------------|-------------|
| Servicio de transporte de pacientes Unidad: Número de establecimientos Meta Total: 0.0000 | Dotar la infraestructura hospitalaria con los vehículos asistenciales y transporte de muestras de laboratorio clínico Etapas: Inversión | S | 2020-Jan-01 | 2022-Dec-31 |
| | Gestionar la adquisición de vehículos asistenciales y de transporte de muestras de laboratorio clínico Etapas: Inversión | S | 2020-Jan-01 | 2022-Dec-31 |

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022

| Tipo Entidad | Entidad | Tipo Recurso | Valor Solicitado | Valor Vigente |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 151900-HOSPITAL MILITAR | Nación | 9,580,000,000.00 | 0.00 |
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 151900-HOSPITAL MILITAR | Propios | 0.00 | 0.00 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

Resumen Financiero PGN

| Vigencia | Recursos Solicitados | | | Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF) | |
|----------|----------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|
| | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total | Inicial | Vigente |
| 2019 | 18,710,000,000.00 | 0.00 | 18,710,000,000.00 | 19,210,000,000.00 | 19,210,000,000.00 |
| 2020 | 12,618,000,000.00 | 0.00 | 12,618,000,000.00 | 12,618,000,000.00 | 11,348,672,746.00 |
| 2021 | 13,860,000,000.00 | 0.00 | 13,860,000,000.00 | 13,860,000,000.00 | 21,426,000,000.00 |
| 2022 | 9,580,000,000.00 | 0.00 | 9,580,000,000.00 | 13,080,000,000.00 | 13,080,000,000.00 |

*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022

Objetivo: Fortalecer la infraestructura hospitalaria del Hospital Militar Central

| Productos | Actividad | Solicitado | Inicial | Vigente |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Infraestructura hospitalaria de nivel 3 adecuada y dotada Unidad: Número de infraestructuras hospitalarias Meta Horizonte: 3.0000 | Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación. | 2,083,290,000.00 | 5,583,290,000.00 | 5,583,290,000.00 |
| | Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales. | 540,000,000.00 | 540,000,000.00 | 540,000,000.00 |
| | Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización. | 2,066,730,000.00 | 2,066,730,000.00 | 2,066,730,000.00 |
| | Total | 4,690,020,000.00 | 8,190,020,000.00 | 8,190,020,000.00 |
| Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dotada Unidad: Número de infraestructuras hospitalarias Meta Horizonte: 0.0000 | Ejecutar el Contrato de Construcción del Edificio de Salud Mental | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Ejecutar el Contrato de Interventoría del Edificio de Salud Mental | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Dotar con Equipo Biomédico el servicio de salud mental. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Objetivo: Asegurar la disponibilidad de los equipos médicos para la prestación de servicios de salud

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

| Productos | Actividad | Solicitado | Inicial | Vigente |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología adquiridos Unidad: Número de equipos Meta Horizonte: 200.0000 | Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
| | Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
| Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología con mantenimiento mayor Unidad: Número de equipos Meta Horizonte: 2,500.0000 | Realizar el mantenimiento a los Equipos Biomédicos | 2,019,980,000.00 | 2,019,980,000.00 | 2,019,980,000.00 |
| | Realizar la calibración de los equipos biomédicos e instrumental quirúrgico, teniendo en cuenta el análisis de la priorización" | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| | Total | 2,189,980,000.00 | 2,189,980,000.00 | 2,189,980,000.00 |

Objetivo: Mejorar la prestación del servicio de transporte asistencial del Hospital Militar Central

| Productos | Actividad | Solicitado | Inicial | Vigente |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| Servicio de transporte de pacientes Unidad: Número de establecimientos Meta Horizonte: 0.0000 | Gestionar la adquisición de vehículos asistenciales y de trasporte de muestras de laboratorio clínico | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Dotar la infraestructura hospitalaria con los vehículos asistenciales y transporte de muestras de laboratorio clínico | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721
Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

Totales acumulados por Cadena de Valor

| Vigencia | Valor Comprometido | Valor Utilizado |
|----------|--------------------|------------------|
| 2019 | 3,294,431,160.00 | 3,077,334,570.00 |
| 2020 | 3,337,682,480.00 | 3,117,572,990.00 |
| 2021 | 3,382,231,330.00 | 3,125,958,560.00 |
| 2022 | 1,999,734,720.00 | 1,836,636,370.00 |

Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

| Etapa | Componente | Actividad | Vigencia | Monto |
|-------|------------|-----------|----------|-------|
|-------|------------|-----------|----------|-------|

Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

Objetivo Especifico: Asegurar la disponibilidad de los equipos médicos para la prestación de servicios de salud

| Producto | Actividad | Vigencia | Valor Comprometido | Valor Utilizado |
|---|--|----------|--------------------|------------------|
| Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología con mantenimiento mayor | Realizar el mantenimiento a los Equipos Biomédicos Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31 | 2019 | 1,622,720,520.00 | 1,572,720,520.00 |
| | | 2020 | 1,622,720,520.00 | 1,574,720,520.00 |
| | | 2021 | 1,622,720,520.00 | 1,543,720,520.00 |
| | | 2022 | 946,586,960.00 | 890,000,000.00 |
| | Realizar la calibración de los equipos biomédicos e instrumental quirúrgico, teniendo en cuenta el análisis de la priorización" Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31 | 2019 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| | | 2020 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| | | 2021 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| | | 2022 | 134,166,670.00 | 134,166,670.00 |

Objetivo Especifico: Fortalecer la infraestructura hospitalaria del Hospital Militar Central

| Producto | Actividad | Vigencia | Valor Comprometido | Valor Utilizado |
|---|--|----------|--------------------|------------------|
| Infraestructura hospitalaria de nivel 3 adecuada y dotada | Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización. Etapa: Inversión Fecha Inicial: 2019-Jan-01 Fecha Final: 2022-Dec-31 | 2019 | 1,441,710,640.00 | 1,274,614,050.00 |
| | | 2020 | 1,484,961,960.00 | 1,312,852,470.00 |
| | | 2021 | 1,529,510,810.00 | 1,352,238,040.00 |
| | | 2022 | 918,981,090.00 | 812,469,700.00 |

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

| Departamento | Solicitado | | | Inicial | | | Vigente | | |
|-------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | Nación | Propios | Otras Fuentes | Nación | Propios | Otras Fuentes | Nación | Propios | Otras Fuentes |
| NO REGIONALIZABLE | 9,580,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,680,000,000.00 | 5,400,000,000.00 | 0.00 | 7,680,000,000.00 | 5,400,000,000.00 | 0.00 |
| Total | 9,580,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,680,000,000.00 | 5,400,000,000.00 | 0.00 | 7,680,000,000.00 | 5,400,000,000.00 | 0.00 |

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022

| | Ponderación |
|-------------------------|-----------------|
| Indicadores de Producto | 60.00 % |
| Indicadores de Gestión | 40.00 % |
| Total | 100.00 % |

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

| Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 9900G050 - Informes De Supervisión Realizados Unidad de Medida: Número | 12.0000 | 6.0000 | 22.0000 | 12.0000 |
| 9900G095 - AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA Unidad de Medida: Porcentaje | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 | 100.0000 |

Indicadores de Producto - Meta Vigente

Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

Objetivo Especifico: Asegurar la disponibilidad de los equipos médicos para la prestación de servicios de salud

| Producto | Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|------------|------------|------------|------------|
| Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología adquiridos | 150501400 - Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología adquiridos Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 221.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 200.0000 | 221.0000 |
| Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología con mantenimiento mayor | 150501500 - Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología con mantenimiento mayor Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 2,500.0000 | 2,500.0000 | 2,500.0000 | 2,500.0000 | 2,500.0000 |

Objetivo Especifico: Fortalecer la infraestructura hospitalaria del Hospital Militar Central

| Producto | Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
| Infraestructura hospitalaria de nivel 3 adecuada y dotada | 150502400 - Infraestructura hospitalaria de nivel 3 adecuada y dotada Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 |
| Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dotada | 150501800 - Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dotada Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |

Objetivo Especifico: Mejorar la prestación del servicio de transporte asistencial del Hospital Militar Central

| Producto | Indicador | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Servicio de transporte de pacientes | 150501300 - Establecimientos que prestan el servicio de transporte de pacientes Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721
Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

Indicadores de producto de programa

| Indicador | Vigencia | Meta Vigente | Principal | Acumulativo |
|--|----------|--------------|-----------|-------------|
| Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología adquiridos Unidad de Medida: Número Meta Total: 221.0000 | 2019 | 200.0000 | Si | No |
| | 2020 | 200.0000 | Si | No |
| | 2021 | 200.0000 | Si | No |
| | 2022 | 221.0000 | Si | No |
| Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología con mantenimiento mayor Unidad de Medida: Número Meta Total: 2500.0000 | 2019 | 2,500.0000 | Si | No |
| | 2020 | 2,500.0000 | Si | No |
| | 2021 | 2,500.0000 | Si | No |
| | 2022 | 2,500.0000 | Si | No |
| Establecimientos que prestan el servicio de transporte de pacientes Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 2019 | 0.0000 | Si | No |
| | 2020 | 0.0000 | Si | No |
| | 2021 | 0.0000 | Si | No |
| | 2022 | 1.0000 | Si | No |
| Infraestructura hospitalaria de nivel 3 adecuada y dotada Unidad de Medida: Número Meta Total: 3.0000 | 2019 | 3.0000 | Si | No |
| | 2020 | 3.0000 | Si | No |
| | 2021 | 3.0000 | Si | No |
| | 2022 | 3.0000 | Si | No |
| Infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dotada Unidad de Medida: Número Meta Total: 1.0000 | 2019 | 0.0000 | Si | No |
| | 2020 | 0.0000 | Si | No |
| | 2021 | 0.0000 | Si | No |
| | 2022 | 1.0000 | Si | No |

Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario Alexandra Rocio Ladino Ramos
Cargo Ingeniera Industrial Oficina Asesora de Planeación
Fecha 2022-Jan-11 14:25:52

Observación

Se realiza el trámite denominado "Ajuste a decreto" conforme a lo requerido por parte del DNP en la circular Externa 0031-4, se procede a realizar actualización en el aplicativo SUIFP conforme al Decreto No.1793 de 21 de diciembre de 2021, "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|---|--|-----------|--|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | S | |
| Regionalización | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |
| Relación con la planificación | ¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A | No se encuentra asociado a alguna política transversal |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000721

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | | |
| | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto? | Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto. | S | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)? | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S | |
| | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP. | S | |
| | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Mary Ruth Fonseca Becerra

Cargo

Fecha 2022-Jan-11 14:33:18

Observación

Se realiza el trámite denominado "Ajuste a decreto" conforme a lo requerido por parte del DNP en la circular Externa 0031-4, se procede a realizar actualización en el aplicativo SUIFP conforme al Decreto No.1793 de 21 de diciembre de 2021, "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|---|--|-----------|--|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico. | S | |
| Regionalización | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | |
| Relación con la planificación | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A | No se encuentra asociado a alguna política transversal |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000721

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | | |
| | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto? | Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto. | S | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)? | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S | |
| | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP. | S | |
| | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto? | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Oscar Orlando Castro Pinilla

Cargo ANALISTA

Fecha 2022-Jan-11 15:34:32

Observación

11/01/2022 SE DA CONTROL DE VIABILIDAD POR TRÁMITE DENOMINADO "AJUSTE A DECRETO" CONFORME A LO REQUERIDO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN EN LA CIRCULAR EXTERNA 0031-4, SE VERIFICA ACTUALIZACIÓN EN EL APLICATIVO SUIFP PARA LA VIGENCIA 2022 CONFORME AL DECRETO NO. 1793 DE 21 DE DICIEMBRE DE 2021.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| Relación con la planificación | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector. | S | |
| | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A | |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000721

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo. | S | |
| | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados. | S | |
| | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes). | S | |

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000721

Nombre del Proyecto:AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL BOGOTÁ

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S | |
|--|--|--|---|--|

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000721

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario MONICA JANETH NARIÑO SEGURA

Cargo Asesor

Fecha 2022-Jan-13 15:19:02

Observación

13/01/2022

Se emite control de viabilidad cabeza de sector al proyecto "AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ" para la actualización a decreto por valor de \$13,080,000,000 según decreto de liquidación 1793 de 21 de diciembre del 2021 y a la circular externa del DNP N° 0031-4

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |
| Relación con la planificación | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales? | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector. | S | |
| | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente? | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A | no aplica |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000721

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | | |
| | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | | |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo? | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo. | S | |
| | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados. | S | |
| | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector? | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes). | S | |

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**El futuro
es de todosDNP
Departamento
Nacional de Planeación**Código Bpin:**

2018011000721

Nombre del Proyecto:AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL BOGOTÁ

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S | |
|--|--|--|---|--|

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721
Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

Control Posterior de Viabilidad Técnico

Funcionario Diego Restrepo Londoño
Cargo Asesor 1020 Grado 13 (E)
Fecha 2022-Jan-25 11:54:25

Observación

La solicitud de modificación del proyecto por ajuste al Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021 "Por el cual se liquidación el presupuesto de la vigencia de 2022" es técnicamente viable por lo que se recomienda su registro en el sistema SUIFP para la vigencia de 2022.

La entidad anexó un oficio sin numeración, firmado por la Doctora Mary Ruth Fonseca Becerra, Jefe de Oficina Asesora Sector Defensa, de la Oficina Asesora de Planeación, en el que se anuncia el trámite de ajuste a decreto y se adiciona el formato de solicitud de trámites del GSED.

El proyecto cuenta con recursos por \$13.080.000.000 en la vigencia de 2022, de los cuales \$5.400.000.000 son recursos propios y \$7.680.000.000 son aportes nación. El proyecto no sufrió modificaciones. Los recursos se encuentran distribuidos en los siguientes productos y actividades:

En el producto "Infraestructura hospitalaria de nivel 3 adecuada y dotada":

- a) En la actividad de "Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación," se apropian recursos por \$5,583.290.000.
- b) En la actividad de "Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales", se apropian recursos por \$540.000.000.
- c) En la actividad de "Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización", se apropian recursos por \$2,066.730.000.

En el producto "Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología adquiridos":

- a) En la actividad de "Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización", e apropian recursos por \$2,700,000,000.

En el producto "Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología con mantenimiento mayor":

- a) En la actividad de "Realizar el mantenimiento de Equipos Biomédicos", se apropian recursos por \$2,019.980.000.
- b) En la actividad de "Realizar la calibración de los equipos biomédicos e instrumental quirúrgico, teniendo en cuenta el análisis de la priorización", se apropian recursos por \$170.000.000.

La meta del indicador de producto de "infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dotada" queda en 1 en la vigencia de 2022 y en 1 como meta total.
 La meta del indicador de producto de "infraestructura hospitalaria de nivel 3 adecuada y dotada" queda en 3 en la vigencia de 2022 y en 3 como meta total.
 La meta del indicador de producto de "Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología adquiridos" queda en 221 en la vigencia de 2022 y en 221 como meta total.

La meta del indicador de producto de "Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología con mantenimiento mayor" queda en 2.500 en la vigencia de 2022 y en 2.500 como meta total.

La meta del indicador de producto de "Establecimientos que prestan el servicio de transporte de pacientes" queda en 1 en la vigencia de 2022 y en 1 como meta total. No obstante, este indicador no está asociado a ningún recurso asignado en la vigencia de 2022, por lo que se recomienda revisarlo y ajustarlo en una siguiente revisión del proyecto.

La meta del indicador de gestión del proyecto de "Informes de supervisión realizados" queda en 12 en la vigencia de 2022.
 La meta del indicador de gestión del proyecto de "Avance en el desarrollo de la obra" queda en 100% en la vigencia de 2022.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|------------------------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Cadena de valor del proyecto | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|
| Regionalización | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | Si bien los proyectos del sector defensa no se regionalizan según el manual de la DIFP, es calro que el proyecto se localiza en Bogotá. |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | - La meta del indicador de gestión del proyecto de "Informes de supervisión realizados" queda en 12 en la vigencia de 2022. - La meta del indicador de gestión del proyecto de "Avance en el desarrollo de la obra" queda en 100% en la vigencia de 2022. |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | No registra avance (ene 2022). |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin:

2018011000721

Nombre del Proyecto:

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | <ul style="list-style-type: none"> - La meta del indicador de producto de "infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dotada" queda en 1 en la vigencia de 2022 y en 1 como meta total. - La meta del indicador de producto de "infraestructura hospitalaria de nivel 3 adecuada y dotada" queda en 3 en la vigencia de 2022 y en 3 como meta total. - La meta del indicador de producto de "Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología adquiridos" queda en 221 en la vigencia de 2022 y en 221 como meta total. - La meta del indicador de producto de "Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología con mantenimiento mayor" queda en 2.500 en la vigencia de 2022 y en 2.500 como meta total. - La meta del indicador de producto de "Establecimientos que prestan el servicio de transporte de pacientes" queda en 1 en la vigencia de 2022 y en 1 como meta total. No obstante, este indicador no está asociado a ningún recurso asignado en la vigencia de 2022. |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos
 DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721
Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario Fabian Ricardo Giraldo Chaparro
Cargo Subdirector de Seguridad y Defensa
Fecha 2022-Jan-25 16:35:20

Observación

La solicitud de modificación del proyecto por ajuste al Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021 "Por el cual se liquidación el presupuesto de la vigencia de 2022" es técnicamente viable por lo que se recomienda su registro en el sistema SUIFP para la vigencia de 2022.

La entidad anexó un oficio sin numeración, firmado por la Doctora Mary Ruth Fonseca Becerra, Jefe de Oficina Asesora Sector Defensa, de la Oficina Asesora de Planeación, en el que se anuncia el trámite de ajuste a decreto y se adiciona el formato de solicitud de trámites del GSED.

El proyecto cuenta con recursos por \$13.080.000.000 en la vigencia de 2022, de los cuales \$5.400.000.000 son recursos propios y \$7.680.000.000 son aportes nación. El proyecto no sufrió modificaciones. Los recursos se encuentran distribuidos en los siguientes productos y actividades:

En el producto "Infraestructura hospitalaria de nivel 3 adecuada y dotada":

- a) En la actividad de "Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación," se apropian recursos por \$5,583.290.000.
- b) En la actividad de "Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales", se apropian recursos por \$540.000.000.
- c) En la actividad de "Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización", se apropian recursos por \$2,066.730.000.

En el producto "Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología adquiridos":

- a) En la actividad de "Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización", e apropian recursos por \$2,700,000,000.

En el producto "Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología con mantenimiento mayor":

- a) En la actividad de "Realizar el mantenimiento de Equipos Biomédicos", se apropian recursos por \$2,019.980.000.
- b) En la actividad de "Realizar la calibración de los equipos biomédicos e instrumental quirúrgico, teniendo en cuenta el análisis de la priorización", se apropian recursos por \$170.000.000.

La meta del indicador de producto de "infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dotada" queda en 1 en la vigencia de 2022 y en 1 como meta total.
 La meta del indicador de producto de "infraestructura hospitalaria de nivel 3 adecuada y dotada" queda en 3 en la vigencia de 2022 y en 3 como meta total.
 La meta del indicador de producto de "Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología adquiridos" queda en 221 en la vigencia de 2022 y en 221 como meta total.

La meta del indicador de producto de "Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología con mantenimiento mayor" queda en 2.500 en la vigencia de 2022 y en 2.500 como meta total.

La meta del indicador de producto de "Establecimientos que prestan el servicio de transporte de pacientes" queda en 1 en la vigencia de 2022 y en 1 como meta total. No obstante, este indicador no está asociado a ningún recurso asignado en la vigencia de 2022, por lo que se recomienda revisarlo y ajustarlo en una siguiente revisión del proyecto.

La meta del indicador de gestión del proyecto de "Informes de supervisión realizados" queda en 12 en la vigencia de 2022.
 La meta del indicador de gestión del proyecto de "Avance en el desarrollo de la obra" queda en 100% en la vigencia de 2022.

| Dimension | Pregunta | Explicacion | Respuesta | Observacion Respuesta |
|------------------------------|--|---|-----------|-----------------------|
| Cadena de valor del proyecto | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general? | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico. | S | |
| | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto. | S | |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|
| Regionalización | ¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable? | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S | Si bien los proyectos del sector defensa no se regionalizan según el manual de la DIFP, es claro que el proyecto se localiza en Bogotá. |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto? | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto. | S | - La meta del indicador de gestión del proyecto de "Informes de supervisión realizados" queda en 12 en la vigencia de 2022. - La meta del indicador de gestión del proyecto de "Avance en el desarrollo de la obra" queda en 100% en la vigencia de 2022. |
| | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte? | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo. | S | |
| | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte? | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | No registra avance (ene 2022). |

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2018011000721

Nombre del Proyecto: AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ? | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición. | S | <ul style="list-style-type: none"> - La meta del indicador de producto de "infraestructura hospitalaria de nivel 3 construida y dotada" queda en 1 en la vigencia de 2022 y en 1 como meta total. - La meta del indicador de producto de "infraestructura hospitalaria de nivel 3 adecuada y dotada" queda en 3 en la vigencia de 2022 y en 3 como meta total. - La meta del indicador de producto de "Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología adquiridos" queda en 221 en la vigencia de 2022 y en 221 como meta total. - La meta del indicador de producto de "Equipos y dispositivos médicos de alta tecnología con mantenimiento mayor" queda en 2.500 en la vigencia de 2022 y en 2.500 como meta total. - La meta del indicador de producto de "Establecimientos que prestan el servicio de transporte de pacientes" queda en 1 en la vigencia de 2022 y en 1 como meta total. No obstante, este indicador no está asociado a ningún recurso asignado en la vigencia de 2022. |
| | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación. | S | |

CAMBIOS REALIZADOS

| Grupo | Valor Actual | Valor Anterior |
|-------|--------------|----------------|
| | | |