

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021



FECHA DE CORTE	30/06/2021
CÓDIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 13.860.000.000
% COMPROMISOS	44,54%
% OBLIGACIONES	10,01%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE NIVEL 3 ADECUADA Y DOTADA				\$ 6.571.279.256	\$ 2.875.792.585	\$ 959.396.850	\$ 842.814.177	
Realizar la adecuación, mantenimiento requerido a las áreas, instalaciones e infraestructura física de acuerdo a los estándares de habilitación.				\$ 4.389.079.757	\$ 1.169.406.477	\$ -	\$ -	
234321	155-2021	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-056 Instalación de sistema puertas en vidrio para accesos de escaleras centrales a pisos del tercer sótano al 12, con dos vanos por piso, del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 98.236.584	\$ 98.236.584	\$ -	\$ -	SA-011-2021 fecha de publicación (15/04/2021), el cual fue adjudicado a la firma INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS, por valor de \$ 98.236.584. bajo el contrato No. 155-2021, actualmente se encuentra en proceso de legalización de las garantías.
			PAA2021-UCLB-INV-095 - Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 943.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado.
236821	172-2021	COMERCIAL J.F.I. S.A.S	Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central (Lote 2 - Ornamentación y Lote 7 - Plomería).	\$ -	\$ 170.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado.
236921	173-2021	LAGUNA VARGAS WILLIAM ALFONSO	Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central (Lote 3 - Cerrajería).	\$ -	\$ 26.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado.
237121	171-2021	TRIANA LEON DIEGO FERNANDO	Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central (Lote 1 - Carpintería y Lote 6 - Electricidad).	\$ -	\$ 348.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado.
237221	174-2021	CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S	Suministro de elementos y materiales de ferretería y construcción necesarios para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central (Lote 4 - Albañilería y Lote 5 - Pintura).	\$ -	\$ 399.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado.
234121	160-2021	CONSORCIO ANDALUCIA	PAA2021-UCLB-INV-051 - Contrato de obra pública para realizar el diagnóstico y adecuación de la red de ventilación de los baños ala norte pisos sexto al trece del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 33.657.500	\$ 33.657.500	\$ -	\$ -	MC-087-2021, publicado el (11/05/2021), fue adjudicado a la firma CONSORCIO ANDALUCIA, por un valor de \$ 33.657.500, se firmó Acta de Inicio con fecha del 24 de junio de 2021.
205321	102-2021	INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-052 - Contrato de obra pública para la adecuación e instalación de divisiones en vidrio para áreas de facturación de los triangulos centrales del edificio principal del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 94.512.393	\$ 94.512.393	\$ -	\$ -	SA MC No. 006-2021 fecha de publicación (04/03/2021). Valor \$ 96.235.000. el cual fue adjudicado a la firma INTEC PROYECTOS Y SERVICIOS SAS, por un valor de \$ 94.512.393, bajo el contrato No. 102-2021, se firmo acta de inicio el pasado 26 de mayo de 2021, actualmente cuenta con avance de ejecución del 20%.
			Contratación de servicios profesionales de Auxiliares de Tapicería (1), Pintura (1), Soldadura (1), Carpintería (1), Albañilería (2), Plomería (2) para el mantenimiento de las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 69.328.000	\$ -	\$ -	\$ -	En Proceso de Contratación
			PAA2021-UCLB-INV-053 - Contrato de obra pública para realizar el mantenimiento y adecuación de habitaciones para pacientes aislados, en el triángulo sur del Piso 10 del edificio principal del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 495.829.018	\$ -	\$ -	\$ -	SA-019-2021 fecha de publicación (12/05/2021), proceso adjudicado a la firma CONSORCIO HOSPITALES 2021-019 por un valor de \$ 484.187.758.
			PAA2021-UCLB-INV-047 - Contrato de obra pública para el diseño, construcción y dotación para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la unidad de cuidados intensivos del octavo piso ala sur del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 986.509.927	\$ -	\$ -	\$ -	LP 005-2021, fecha de publicación (28/05/2021), proceso adjudicado a la firma CONSORCIO HOSPITALES 2021 por valor de \$ 946.428.076.
			PAA2021-UCLB-INV-048 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para el contrato de obra pública para el diseño, construcción y dotación para la ampliación de todos los ambientes y áreas que conforman la unidad de cuidados intensivos del octavo piso ala sur del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 79.568.983	\$ -	\$ -	\$ -	CM-001-2021, con un valor de \$ 68.201.734, proceso en adjudicación a la firma LOGIA 3 ASOCIADOS SAS, por valor de \$ 68.190.000
			PAA2021-UCLB-INV-049 - Contrato de obra pública para realizar la adecuación y mantenimiento de áreas de almacenes y oficinas del sótano 1 del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 703.293.734	\$ -	\$ -	\$ -	LP 006-2021 , publicado el 25/05/2021, actualmente se encuentra en fase de prepliegos, se espera llevar a comité de adquisiciones para su aprobación y posterior pliegos definitivos.
			PAA2021-UCLB-INV-050 - Interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y ambiental para la adecuación y mantenimiento de áreas de almacenes y oficinas del sótano 1 del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 56.147.036	\$ -	\$ -	\$ -	Actualmente se encuentra en etapa de estructuración económica y jurídica en el área de contratos.
			PAA2021-UCLB-INV-055 Rediseño, construcción y adecuación todos los ambientes y áreas que conforman el del piso tercero norte, central y sur del Hospital Militar Central Nivel III y IV.	\$ 376.157.344	\$ -	\$ -	\$ -	S-A 018-2021 , Por valor de \$ 376.157.344, proceso adjudicado a la firma CONSORCIO VINCCI, por un valor de \$ 368.880.467.
			PAA2021-UCLB-INV-054 - Instalación de sistema de llaves de lavamanos de sensor llaves con sistema pedal incluyendo mantenimiento a las existentes, ajustes del sistema electrónico, ajustes de accesorios, revisión de sensores, baterías para (salas de cirugía piso 2 y 4 pediatría procedimientos menores, urgencias, unidad neonatal, baño teatro, unidad tpr, odontología).	\$ 119.517.238	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021



FECHA DE CORTE	30/06/2021
CÓDIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 13.860.000.000
% COMPROMISOS	44,54%
% OBLIGACIONES	10,01%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			PAA2021-UCLB-INV-102 - Instalación marquesina en vidrio entrada principal, mantenimiento cubierta en policarbonato edificio fe en la causa y arreglo de goteras e impermeabilización acceso parqueaderos bajo plazoleta del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 144.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-101 - Mantenimiento fachada occidental y mantenimiento piedra de fachada principal del Hospital Militar Central nivel III y IV.	\$ 92.322.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-096 - Suministro de herramientas (Taladros inalámbricos, taladro percutor, carretillas de trabajo, extensiones 12 mts, kit básico de eléctricos, compresor, palas diferentes usos, barra, pica diferentes tamaños, flexómetros, llaves de diferentes dimensiones, caladora tipo liviano, cepillo de carpintería) y otros equipos para trabajo en talleres de mantenimiento.	\$ 40.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-099 - Servicio de suministro e instalación de vidrios, incluyendo sus accesorios	\$ 57.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
Realizar la adquisición, adecuación requerida e instalación para la puesta en funcionamiento de los equipos industriales.				\$ 88.919.456	\$ 58.241.456	\$ 28.322.000	\$ 28.322.000	
148721	028-2021	LAB BRANDS SAS	PAA2021-UCLB-INV-058 - Adquisición de refrigeradores para las distintas áreas	\$ 59.000.000	\$ 28.322.000	\$ 28.322.000	\$ 28.322.000	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
236721	170-2021	CA-TEKOM SAS	PAA2021-UCLB-INV-097 - Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 01 UMA (unidad manejadora de aire) de 15 toneladas y 01 mini split para los servicios de coloproctología y ecografía urgencias sótano 2 receptivamente del Hospital Militar Central	\$ 29.919.456	\$ 29.919.456	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
Realizar el mantenimiento de los equipos industriales, teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 2.093.280.043	\$ 1.648.144.652	\$ 931.074.850	\$ 814.492.177	
Mantenimientos Equipos Industriales contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.352.238.040	\$ 1.352.238.040	\$ 833.702.877	\$ 756.932.192	
109821	1296-2018	ASCESCA LTDA	Mantenimiento preventivo y los correctivos necesarios a (8) ascensores de pasajeros (9) de carga y escaleras eléctricas.	\$ 601.927.480	\$ 601.927.480	\$ 183.604.378	\$ 135.604.379	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento en ejecución
109921	1298-2018	EXPERTOS INGENIEROS S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos para el sistema de aires acondicionados y refrigeración.	\$ 388.847.080	\$ 388.847.080	\$ 327.459.788	\$ 324.593.788	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento en ejecución
110021	1390-2018	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas interrumpibles de potencia (ups).	\$ 361.463.480	\$ 361.463.480	\$ 322.638.711	\$ 296.734.025	Proceso adjudicado y celebrado en vigencia futura, mantenimiento en ejecución
Mantenimientos Equipos Industriales Contratados Vigencia 2021				\$ 741.042.003	\$ 295.906.612	\$ 97.371.973	\$ 57.559.985	
162521	044-2021	PROYNS S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-064 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios de la entidad hospitalaria del sistema de correo neumático marca swisslog modelo: transponet tipo: 2 vías del Hospital Militar Central.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 11.546.815	\$ 5.376.220	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
160621	043-2021	GENERACION Y SERVICIOS DE INGENIERIA GENPO S.A.S.	PAA2021-UCLB-INV-062 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo motogenerador (planta eléctrica) ubicado en el edificio de imágenes diagnósticas.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 3.800.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
188321	080-2021	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	PAA2021-UCLB-INV-061 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo repuestos nuevos (no remanufacturados) al equipo motogenerador (planta eléctrica de emergencia) con capacidad de 1000kw marca cummins.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
164021	047-2021	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	PAA2021-UCLB-INV-060 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para las cabinas de flujo laminar de marca nuair y c4 respectivamente.	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 28.946.828	\$ 22.899.804	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
176521	041-2021	KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA LIMITADA	PAA2021-UCLB-INV-065 - Mantenimiento preventivo, correctivo general con suministro de repuestos no remanufacturados y demás reparaciones que se presenten y sean necesarias para la óptima prestación de los servicios del sistema de vacío marca kaeser del Hospital Militar Central.	\$ 25.906.612	\$ 25.906.612	\$ 21.461.373	\$ 8.767.054	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
164721	048-2021	INSTRUMENTACION TECNICA LTDA	PAA2021-UCLB-INV-063 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios con inclusión de repuestos nuevos originales no re-manufacturados para las herramientas del taller de prótesis y amputados del edificio fe en la causa.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 21.616.957	\$ 20.516.907	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
183421	076-2021	INCOMELEC S A S	PAA2021-UCLB-INV-071 - Mantenimiento preventivo, correctivo y repuesto incluido del sistema de parqueadero público del Hospital Militar Central	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
223521	124-2021	SIPCO SAS	PAA2021-UCLB-INV-069 - Mejora de infraestructura de la planta de tratamiento de agua residual - PTAR	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
227221	149-2021	CMT COLOMBIA S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-068 - Mantenimiento correctivo incluyendo suministro e instalación de repuestos originales nuevos no remanufacturados del sistema llamado de enfermería con referencia le-128 destinados al Hospital Militar Central.	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021



FECHA DE CORTE	30/06/2021
CÓDIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 13.860.000.000
% COMPROMISOS	44,54%
% OBLIGACIONES	10,01%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			PAA2021-UCLB-INV-059 - Mantenimiento preventivo y correctivo incluyendo consumibles y repuestos originales para la central de gases medicinales y para la central de producción de aire medicinal por compresor, repuestos nuevos no remanufacturados para los cilindros de oxígeno tipo H, D, E, M, reguladores de oxígeno y accesorios para las tomas de gases de los diferentes servicios, para el suministro de oxígeno en las instalaciones del Hospital Militar Central.	\$ 359.135.391	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-070 - Mantenimiento preventivo correctivo del sistema de circuito cerrado y la iluminación del parqueadero público del hospital militar central incluyendo repuestos no remanufacturados	\$ 26.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-067 - Mantenimiento del sistema de ingreso de funcionarios y visitantes del edificio principal.	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-174 - Mantenimiento, Suministro e instalación de Repuestos nuevos no remanufacturados para los Equipos de Lavandería del Hospital Militar Central.	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON MANTENIMIENTO MAYOR				\$ 2.116.162.490	\$ 2.043.194.548	\$ 428.323.234	\$ 253.749.436	
Mantenimientos Equipos Biomédicos contratados con Vigencia Futura 2019 - 2022				\$ 1.773.720.520	\$ 1.773.720.520	\$ 361.441.921	\$ 216.781.694	
109721	1278-2018	DRAEGER COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y los correctivos para equipos biomédicos de marca Drager para los diferentes servicios.	\$ 510.000.000	\$ 510.000.000	\$ 215.711.192	\$ 134.333.990	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución a 230 equipos con un porcentaje de ejecución del 40,5 %
108821	1306-2018	JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos originales para equipos biomédicos para el servicio UCI Neonatal.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 509.650	\$ 152.650	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución a 16 equipos con un porcentaje de ejecución del 2 %
109021	1356-2018	MEDTRONIC COLOMBIA S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos para equipos biomédicos marca pasos, ventiladores y otros.	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 17.377.452	\$ 17.377.452	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución a 18 equipos con un porcentaje de ejecución del 21,7 %
109121	1357-2018	KAIKA S A S	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos para equipos biomédicos marca carl zeiss (microscopios, tomógrafo) y otros.	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000	\$ 13.001.992	\$ 13.001.992	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución a 51 equipos con un porcentaje de ejecución del 13, %
108921	1358-2018	L M INSTRUMENTS S A	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia olympus del servicio de gastroenterología.	\$ 250.000.000	\$ 250.000.000	\$ 10.266.534	\$ 10.266.534	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución a 150 equipos con un porcentaje de ejecución del 8,6 %
109321	1343-2018	EQUITRONIC S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de ventiladores pediátricos del servicio de unidad pediátrica y neonatal.	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	\$ 47.098.844	\$ 33.711.344	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución a 31 equipos con un porcentaje de ejecución del 37,5 %
109221	1345-2018	SET Y GAD SAS	Calibración, ajuste, mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos biomédicos de los diferentes servicios.	\$ 230.000.000	\$ 230.000.000	\$ -	\$ -	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución a 16 equipos con un porcentaje de ejecución del , %
109421	1346-2018	G. BARCO S.A.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos originales para los equipos de referencia general electric (monitor signos vitales y otros).	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	\$ 21.318.893	\$ 4.369.732	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución a 25 equipos con un porcentaje de ejecución del 6,7 %
109521	1365-2018	GE HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos nuevos para equipos biomédicos de marca general electric del servicio de cardiología y otros.	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000	\$ 3.568.000	\$ 3.568.000	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución a 4 equipos con un porcentaje de ejecución del 4,2 %
109621	1397-2018	SIEMENS HEALTHCARE S.A.S.	Mantenimiento preventivo y correctivo incluidos repuestos nuevos para los equipos, acelerador lineal, mevatron primus, gama cámaras y otros de diferentes servicios.	\$ 198.720.520	\$ 198.720.520	\$ 32.589.364	\$ -	Proceso de vigencia futura, adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución a 8 equipos con un porcentaje de ejecución del 2 %
Mantenimientos Equipos Biomédicos Contratados Vigencia 2021				\$ 342.441.970	\$ 269.474.028	\$ 66.881.313	\$ 36.967.742	
165421	046-2021	LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S.A.	PAA2021-UCLB-INV-042 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico (equipo de vitrectomía)	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 36.967.742	\$ 36.967.742	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución del 92%.
214021	114-2021	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2021-UCLB-INV-037 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos Equipos de marca karl storz (torres de laparoscopia, fuentes de luz, videoprocesadores. Fuentes de luz, resectoscopios, cistoscopios, ópticas, laser) de los servicios de gastroenterología, otorinolaringología, neumología y cirugía.	\$ 65.000.000	\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
227721	142-2021	MILMEDICAL EQUIPOS SAS	PAA2021-UCLB-INV-029 - Mantenimiento preventivo (afilado, ajuste, lubricación y desmanchado) y mantenimiento correctivo con repuestos incluidos para cinco mil quinientas (5500) unidades de instrumental quirúrgico básico y especializado para salas de cirugía.	\$ 24.449.508	\$ 24.449.508	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
192221	089-2021	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	PAA2021-UCLB-INV-046 - Mantenimiento instrumental karl storz.	\$ 45.000.000	\$ 45.000.000	\$ 22.928.271	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución del 51%.
201521	099-2021	ARROW MEDICAL SAS	PAA2021-UCLB-INV-040 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico(máquina de circulación extracorpórea).	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021



FECHA DE CORTE	30/06/2021
CÓDIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 13.860.000.000
% COMPROMISOS	44,54%
% OBLIGACIONES	10,01%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
228021	146-2021	MULTILINK INGENIERIA S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-026 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos del servicio de rehabilitación cardiaca (equipo de video telemetría,) del Hospital Militar Central.	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
231821	COMT-163-2021	INTELNET MEDICA SAS	PAA2021-UCLB-INV-028 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos (ecógrafo marca Philips, mesa quirúrgica y equipo arco en c) del servicio de electrofisiología del Hospital Militar Central.	\$ 8.925.000	\$ 8.925.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
235321	167-2021	S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS	PAA2021-UCLB-INV-043 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico (camas de parto).	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
227021	127-2021	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2021-UCLB-INV-030 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos del servicio de oftalmología (pentacam) del Hospital Militar Central.	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
234521	161-2021	ANDREC SURGICAL S.A	PAA2021-UCLB-INV-031 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos del servicio de oftalmología (microscopio leica) del Hospital Militar Central.	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
207621	106-2021	MEJIA IRURITA S. EN C. S.	PAA2021-UCLB-INV-045 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico(cámara hiperbárica).	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 4.962.300	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución del 99%.
219721	116-2021	BRASMEDICA COLOMBIA S.A.	PAA2021-UCLB-INV-035 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos (piso pélvico, video feedback y equipo de litotripcia).	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
226421	141-2021	CLINICAL SALES AND MARKETING INC. CO SAS	PAA2021-UCLB-INV-044 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos (capnografo transcutaneo).	\$ 7.996.800	\$ 7.996.800	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
206921	103-2021	HOSPIMEDICS S A	PAA2021-UCLB-INV-033 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos (ecógrafo aloka y sonoline) del servicio de ginecología y obstetricia	\$ 5.102.720	\$ 5.102.720	\$ 2.023.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución del 40%.
223721	140-2021	S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS	PAA2021-UCLB-INV-032 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos del servicio de oftalmología (criostato) del Hospital Militar Central.	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
234421	168-2021	MEDITEC S A	PAA2021-UCLB-INV-038 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico (del servicio de salas de cirugía marca Richard Wolf)	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
			PAA2021-UCLB-INV-039 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos(electroencefalógrafo (cadwell).	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, mantenimiento en ejecución.
			PAA2021-UCLB-INV-024 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados para los equipos de marca st. Jude del servicio de electrofisiología del Hospital Militar Central.	\$ 23.604.019	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-041 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédico (de tromboelastrografo).	\$ 1.363.923	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-036 - Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados de los equipos biomédicos (equipos de rayos x del servicio de imágenes diagnósticas y urgencias).	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021



FECHA DE CORTE	30/06/2021
CÓDIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 13.860.000.000
% COMPROMISOS	44,54%
% OBLIGACIONES	10,01%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			PAA2021-UCLB-INV-100 - Mantenimiento preventivo, los correctivos que sean necesarios y actualización con suministro e instalación de repuestos y accesorios nuevos no remanufacturados para el ecógrafo oftalmológico marca QUANTEL modelo avisos del Hospital Militar Central.	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			Adición al contrato N°229/2019 con el contratista NOVATECNICA S.A., cuyo objeto es "Mantenimiento preventivo y los correctivos que sean necesarios incluido repuestos originales nuevos no remanufacturados del equipo de electromiografía del servicio de fisioterapia del Hospital Militar Central". Valor inicial del contrato (\$7.000.000).	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso pendiente de legalización
EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA ADQUIRIDOS				\$ 4.440.927.608	\$ 1.254.010.039	\$ -	\$ -	
Realizar la renovación del Instrumental Quirúrgico teniendo en cuenta el análisis de la priorización.				\$ 550.217.859	\$ 534.510.039	\$ -	\$ -	
			Adquisición de instrumental quirúrgico para la unidad clínico quirúrgica del Hospital Militar Central	\$ 550.217.859	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2021-UCLB-INV-020 - Adquisición instrumental quirúrgico para la unidad clínico quirúrgico.	\$ 537.246.859	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
239121	190-2021	ALEMKO MEDICAL S.A.S	Lote 3 - Instrumental Oftalmología (89 piezas de instrumental) conforme a anexo técnico de las cláusulas del contrato 190-2021 cargado en secop II.	\$ -	\$ 54.998.468	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
239221	192-2021	BIOTRONITECH COLOMBIA S. A.S.	Lote 8 - ureteroscopia flexible (1) conforme a anexo técnico de las cláusulas del contrato 192-2021 cargado en Secop II	\$ -	\$ 27.370.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
239321	189-2021	QUIRURGICOS LTDA	* Lote 1 - Instrumental Básico Contenedores para esterilizar (28), Pinzas (Kelly (50), Rochester (40), Campo (45), Allix (30), Mosquito (40)). * Lote 2 Set Pinzas Kerrinson Ortopedia, Pinza Kerrinson (9) y Contenedores para esterilizar (1) * Lote 4 Set Microcirugía Columna Ortopedia 21 piezas de instrumental y Contenedores para esterilizar (1) * Lote 5 Instrumental Básico y Urgencia Ortopedia 48 piezas de instrumental y Contenedores para esterilizar (2) * Lote 6 Set Microcirugía Ortopedia 27 piezas de instrumental y Contenedores para esterilizar (1) Conforme a anexo técnico de las cláusulas del contrato 189-2021 cargado en Secop II	\$ -	\$ 343.157.325	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
239421	191-2021	MEDITEC S A	* Lote 7 Set Resectoscopia Y Cistoscopia Urología 14 piezas * Lote 10 Accesorio Laparoscopia 18 piezas Conforme a anexo técnico de las cláusulas del contrato 191-2021 cargado en Secop II	\$ -	\$ 108.984.246	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
			PAA2021-UCLB-INV-098 - Adquisición de baterías recargables e instrumental quirúrgico para el Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Militar Central.	\$ 12.971.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
Realizar la renovación de Equipo Biomédico de acuerdo a priorización				\$ 3.890.709.749	\$ 719.500.000	\$ -	\$ -	
			Adquisición de Equipo Biomédico	\$ 3.890.709.749	\$ -	\$ -	\$ -	
237421	188-2021	L M INSTRUMENTS S A	PAA2021-UCLB-INV-004 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (1 Video GastroscoPIO , 2 VideocolonoscoPIO, 1 VideoduodenoscoPIO) para el Hospital Militar Central.	\$ 719.500.000	\$ 719.500.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
			PAA2021-UCLB-INV-003 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Intercambiador de Calor) para el Hospital Militar Central.	\$ 120.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-001 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (Arco en C) para el Hospital Militar Central.	\$ 240.503.760	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-002 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (1 Microscopio Quirúrgico) para el Hospital Militar Central.	\$ 1.100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021



FECHA DE CORTE	30/06/2021
CÓDIGO BPIN	2018011000721
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 13.860.000.000
% COMPROMISOS	44,54%
% OBLIGACIONES	10,01%

PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
Nº CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO SOLICITADO	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
			PAA2021-UCLB-INV-010 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (3 Máquina de Anestesia) para el Hospital Militar Central	\$ 436.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-007 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (2 Incubadoras Cerradas) para el Hospital Militar Central	\$ 69.773.950	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-013 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (1 Equipo de ondas de Choque) para el Hospital Militar Central.	\$ 150.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-014 - Adquisición, preinstalación e instalación de Equipos Biomédicos para los servicios de Hospitalización, Urgencias, Banco de Sangre y Terapia Respiratoria del Hospital Militar Central.	\$ 669.321.039	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-012 - Adquisición, preinstalación, instalación y puesta en funcionamiento de equipo biomédico (1 Polígrafo y 1 radio frecuencia) para el Hospital Militar Central.	\$ 285.111.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-103 - Adquisición, preinstalación e instalación de equipo biomédico 1 (equipo de función pulmonar (espirometro+ volúmenes+ dlco) para el servicio de Neumología del Hospital Militar Central.	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
TOTAL AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 13.128.369.354	\$ 6.172.997.172	\$ 1.387.720.084	\$ 1.096.563.613	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación

FECHA DE CORTE	30/06/2021
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 5.690.000.000
% COMPROMISOS	16,27%
% OBLIGACIONES	5,84%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 5.334.373.930	\$ 925.636.386	\$ 332.380.125	\$ 199.441.140	
MANTENER LAS CAPACIDADES Y SOPORTE DE SERVICIOS				\$ 3.596.322.411	\$ 313.354.000	\$ 14.560.000	\$ -	
Estrategia de Continuidad de Servicio				\$ 845.076.807	\$ 298.794.000	\$ -	\$ -	
234221	157-2021	GLOBAL NETWORKS SOLUTIONS S.A.S	PAA2021-UCLB-INV-074 - Servicios de renovación y mantenimiento del sistema de comunicaciones incluyendo la instalación y configuración de elementos para la interoperabilidad del Hospital Militar Central.	\$ 298.794.000	\$ 298.794.000	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
			PAA2021-UCLB-INV-072 - Suministro, instalación y configuración de la solución de almacenamiento y backup del Hospital Militar Central incluyendo el soporte y ampliación de la garantía de la capacidad actual y el sistema que lo soporta	\$ 546.282.807	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
Dotación Tecnológica				\$ 823.579.404	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2021-UCLB-INV-075 - Suministro de estaciones de trabajo para las áreas asistenciales del Hospital Militar Central.	\$ 823.579.404	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
Procesos Atención al Usuario				\$ 1.447.851.000	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2021-UCLB-INV-076 - Suministro, instalación y configuración de un sistema de comunicación digital interno para el Hospital Militar Central.	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-077 - Suministro, Instalación y configuración de la fase 1 de 3 del sistema de control de acceso del Hospital Militar central.	\$ 500.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-073 - Renovación de los equipos de seguridad perimetral, renovación seguridad interna, licenciamiento para la seguridad en endpoint incluyendo el servicio de mantenimiento, actualización del licenciamiento y soporte de la solución de fortinet que actualmente tiene el Hospital Militar Central.	\$ 847.851.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
Licenciamiento Herramientas Ofimáticas				\$ 479.815.200	\$ 14.560.000	\$ 14.560.000	\$ -	
214121	113-2021	SOFTWARE IT SAS	PAA2021-UCLB-INV-080 - Adquisición de la suscripción por un año dje las licencias de Acrobat reader del Hospital Militar Central.	\$ 14.560.000	\$ 14.560.000	\$ 14.560.000	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
			PAA2021-UCLB-INV-081 - Renovación del licenciamiento del software de Ofimática del Hospital Militar Central	\$ 433.255.200	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-104 - Suscripción de licenciamiento de AUTO CAD.	\$ 32.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
REALIZAR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS				\$ 1.738.051.519	\$ 612.282.386	\$ 317.820.125	\$ 199.441.140	
Mantenimiento Equipos de Computo y Comunicaciones				\$ 690.272.371	\$ 50.861.790	\$ -	\$ -	
227521	ACUERDO MARCO 008-2021	UNION TEMPORAL NIMBIT	PAA2021-UCLB-INV-082 - Adquisición del licenciamiento y soporte del software de gestión de escritorios.	\$ 50.861.790	\$ 50.861.790	\$ -	\$ -	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
			PAA2021-UCLB-INV-090 - Renovación del licenciamiento y soporte del software de gestión de impresión del Hospital Militar Central.	\$ 42.910.581	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-092 - Adquisición del servicio del soporte en sitio 7 X 24 para los equipos de cómputo e impresoras de la entidad.	\$ 250.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
			PAA2021-UCLB-INV-093 - Contratación del mantenimiento de los enlaces de fibra, ups, switches y accesos de los centros de cableado del Hospital Militar Central	\$ 346.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.
Mantenimiento Herramientas de Seguridad				\$ 88.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2021-UCLB-INV-085 - Renovación y soporte de la herramienta de Monitoreo de los activos de TI de la entidad.	\$ 88.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración económica y jurídica.

INFORME TRIMESTRAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021



FECHA DE CORTE	30/06/2021
----------------	------------

CODIGO BPIN	2018011000713
-------------	---------------

FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ	
APROPIACIÓN 2020	\$ 5.690.000.000
% COMPROMISOS	16,27%
% OBLIGACIONES	5,84%

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ								
N° CDP SIF	CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	MONTO INICIAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR OBLIGADO	VALOR PAGADO	OBSERVACIONES
Mantenimiento Herramientas Oracle				\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	
19121	WBOS000004204	ORACLE COLOMBIA LIMITADA	PAA2021-UCLB-INV-087 - Renovación del mantenimiento y soporte de la infraestructura Oracle que posee la entidad.	\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	\$ 67.662.283	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
Mantenimiento Sistema de Información Institucional				\$ 473.515.941	\$ 473.515.941	\$ 236.757.970	\$ 118.378.985	
137321	017/2021	SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA S A	PAA2021-UCLB-INV-088 - Renovación del soporte y mantenimiento del sistema de información Dinamica gerencial.	\$ 473.515.941	\$ 473.515.941	\$ 236.757.970	\$ 118.378.985	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución, valor obligado correspondiente al 50% de la ejecución.
Mantenimiento Sistema de Información de Apoyo				\$ 197.600.924	\$ 20.242.372	\$ 13.399.872	\$ 13.399.872	
132421	014-2021	PENSEMOS S.A	PAA2021-UCLB-INV-079 - Renovación y mantenimiento del sistema SuiteVE del Hospital Militar Central.	\$ 20.242.372	\$ 20.242.372	\$ 13.399.872	\$ 13.399.872	Proceso adjudicado y celebrado, proceso en ejecución.
			PAA2021-UCLB-INV-078 - Renovación y mantenimiento del sistema de gestion documental del Hospital Militar Central.	\$ 177.358.552	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración economica y jurídica.
Mantenimiento Pagina Web Hosting				\$ 221.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	
			PAA2021-UCLB-INV-091 - Adquisición del servicio de mantenimiento y soporte y hosting de la pagina web y la intranet de la entidad.	\$ 221.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	Proceso en estructuración economica y jurídica.
TOTAL FORTALECIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL BOGOTÁ				\$ 5.334.373.930	\$ 925.636.386	\$ 332.380.125	\$ 199.441.140	

Elaborado por: Oficina Asesora de Planeación
 Revisado y Aprobado por: Jefe Oficina Asesora de Planeación